示只	Ð	任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间 前置任	资源名称
1	_	*	软件工程项目准备			7 days	2018年3月8日	2018年 3月	
2		*	人员召集	课题课程要求	人员名单	1 day	2018年3月8日	2018年 3月8日	周德阳
3		*	课题选定	人员名单	选题	2 days	2018年3月9日	2018年 2 3月	
1	ŧ	*	资源申请与完善	资源清单	资源	2 days	2018年3月11日	2018年 2 3月	何银超
5	İ	*	软硬件环境落实	软硬件需求说明书	硬件软件环境	2 days	2018年3月11日	2018年 2 3月	何银超
3	ŧ	*	认项目经理	项目章程	审批过的项目章程	1 day	2018年3月12日	2018年 2, 3, 4, 3月	冯一鸣
7	ŧ	*	通过项目总体计划的评 审,确定软件工程开展	总体计划	评审结果	1 day	2018年3月13日	2018年 6 3月	周德阳
3		*	确认学生分组信息	人员名单	小组分组信息	0 days	2018年3月13日	2018年 2, 3, 4, 3月	周德阳
9		*	组内分工	人员名单	会议记录	0 days	2018年3月13日	2018年 8 3月	周德阳
0	ŧ	*	完成项目介绍书(word版) 初稿	项目介绍书模板	项目介绍书计划	1 day	2018年3月13日	2018年 18 3月	何银超
	Ⅲ ∳		完成项目介绍书(ppt版)初稿	项目介绍ppt模板	项目介绍ppt	1 day	2018年3月13日	2018年 3月	何银超
2	Ⅲ ∳	-5	完成项目计划书-初稿	项目计划书模版	项目计划书	1 day	2018年3月13日	2018年 3月	周德阳
.3	Ⅲ ∳	-5	完成gannt图绘制	项目计划gantt模版	项目计划gannt图	1 day	2018年3月13日	2018年 3月	周德阳
.4	İ	*	整合并检查文档	项目计划书、项目 介绍书	需求工程项目计划	1 day	2018年3月14日	2018年 10,11, 3月	冯一鸣
.5		*	制定需求工程项目计划			12 days	2018年3月10日	2018年 8 3月	
4	Ť	*	开启项目启动会议, 正式 启动项目	需求工程项目计划	会议记录	1 day	2018年3月21日	2018年 15 3月	周德阳
25		*	正式发布软件工程基础项 目计划			0 days	2018年3月23日	2018年 24, 23, 3月	冯一鸣
26	Ť	*	修改需求工程项目计划	项目计划	需求工程项目计划	2 days	2018年3月23日	2018年 25 3月	何银超
27	İ	*	将所有项目计划相关文档 上传github			1 day	2018年3月24日	2018年 3月	何银超
28		*	可行性分析			31 days	2018年3月10日	2018年426, 1	

际识	0	任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间 前置任	资源名称
29	Ť	*	复查系统规模和目标	系统介绍书	复查结果	5 days	2018年3月27日	2018年426	周德阳
80	į.	*	研究目前正在使用的系统	目前正在使用的系统	分析结果	5 days	2018年3月27日	2018年4	何银超
31	i i	*	制定系统流程图	系统流程图模板	系统流程图	5 days	2018年3月30日	2018年4	冯一鸣
32	i i	*	制定数据流图	数据流图模板	数据流图	6 days	2018年3月29日	2018年4	周德阳
33	i i	*	制定数据字典	数据字典模板	数据字典	1 day	2018年3月4日	2018年3	何银超
34	i i	*	进一步定义问题			2 days	2018年4月5日	2018年4	周德阳
5	ļ į	*	草拟开发计划	开发计划模板	开发计划	2 days	2018年4月7日	2018年4	冯一鸣
86	i i	*	书写文档提交审查			7 days	2018年4月10日	2018年4	何银超
37		*	需求开发				2018年3月10日	2018年426,1	
8		*	需求获取			15 days	2018年3月10日	2018年:26	
39	=	-5	用户群分类	选题要求	用户群表	1 day	2018年3月10日	2018年 3月	何银超
0	III	-5	界面原型设计并制作	界面原型模版	界面原型	4 days	2018年3月26日	2018年 3月	何银超
1	III		确定需求开发过程			1 day	2018年3月26日	2018年 3月	周德阳
2	III		选择产品代表	组员推优	产品代表列表	0.25 days	2018年3月26日	2018年 3月	冯一鸣
13	Ť	*	建立核心队伍		角色与职责表	1 day	2018年3月24日	2018年 8 3月	周德阳
4	Ť		用户访谈	用户访谈	用户访谈记录	16 days	2018年3月10日	2018年 3月	何银超
5	ŧ	*	召开应用程序开发联系 会议(JAD)		会议纪要	1 day	2018年3月27日	2018年 3月	周德阳
16	ŧ	*	分析用户工作流程	用户访谈	分析报告	1 day	2018年3月27日	2018年 45 3月	何银超
7		*	需求分析			12 days	2018年3月23日	2018年 38 4月6日	
8	ŧ	*	确定功能需求和性能需 求			1 day	2018年3月23日	2018年 3月	何银超
19	ŧ	*	确定可靠性和可用性需 求			2 days	2018年3月23日	2018年 3月	冯一鸣
50	ŧ	*	确认出错处理需求			2 days	2018年3月24日	2018年 3月	周德阳
51		*	确定需求优先级	需求说明书	需求优先列表	0 days	2018年3月26日	2018年 38 3月	何银超
52	ŧ	*	为需求建立模型	用户访谈记录	需求模型	3 days	2018年4月1日	2018年 4月3日	何银超

标 识 53	0	任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间 前置付务	壬 资源名称
53		*	需求规格说明			6 days	2018年4月1日	2018年 47 4月6日	
54	Ť	*	采用软件需求规格说明 模板	需求规格书模版	需求规格书模版	1 day	2018年4月1日	2018年 4月2日	冯一鸣,何 银超
55	ŧ	*	指明需求来源	需求模型	需求来源信息	1 day	2018年4月2日	2018年 52 4月3日	何银超
56	ŧ	*	为每一项需求注上标号	需求模型	需求标注信息	1 day	2018年4月3日	2018年 4月4日	何银超
57	Ť	*	编写需求规格说明书	用户访谈记录 会议纪要 需求模型管理图 开发原型	需求规格说明书	3 days	2018年4月3日	2018年 47,5 4月6日	4, 周德阳
58		*	需求规格审核			5 days	2018年4月7日	2018年 53 4月	
59	Ť	*	编写用户手册	需求规格说明书	用户手册	4 days	2018年4月7日	2018年 57 4月	何银超
60	Ť	*	确定合格的标准	合格评审模板	合规标准	4 days	2018年4月7日	2018年 57 4月	冯一鸣
61	Ť	*	审查需求文档		评审结果	1 day	2018年4月7日	2018年 57, 5 4月9日	9, 冯一鸣
62		*	正式发布软件需求规格说 明SRS			0 days	2018年4月13日	2018年 61,2 4月	5, 周德阳
63		*	软件概要设计	需求规格说明书	软件概要设计说明书	62 days	2018年3月15日	2018年 6月6日	
104		*	项目收尾-课程作业评审	软件需求变更文档 需求规格说明书	项目总结报告	0 days	2018年6月3日	2018年 103, 6月3日	47

里程碑	
是	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
是	
是	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
是	
否	
否	
是	
7.0	

里程碑	
上 住 阵	
否否否否否否否否 否	\mathbf{i}
否	
景	
	\mathbf{i}
否	
示	
<u> </u>	
	\mathbf{i}
否	
Į.	
台	i
杏	
	
否	\mathbf{i}
否	
否	
, .	
7.	
否	$ \hat{\mathbf{j}} $
否	
	'
否	\mathbf{i}
否	
	1
否	
_	
7 5	
否	$ \hat{\mathbf{j}} $
否	
否	
, .	
是	
否	
	1

否 否 否 否 否 否 不 是 是	里程碑
否 否 否 否 否	
否 否 否 否 否	
否 否 否 否 否	
否 否 否 否	
否 否 否 是	
否 否 否	
否 否 是	
否 否 是	
否 否 是	
否 是	
是	
是]