








标识		任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1			软件工程项目准备			7 days	2018年3月8日	2018年3月		
2			人员召集	课题课程要求	人员名单	1 day	2018年3月8日	2018年3月8日		周德阳
3			课题选定	人员名单	选题	2 days	2018年3月9日	2018年3月	2	
4			资源申请与完善	资源清单	资源	2 days	2018年3月11日	2018年3月	2	何银超
5			软硬件环境落实	软硬件需求说明书	硬件软件环境	2 days	2018年3月11日	2018年3月	2	何银超
6			通过项目章程的审批，确认项目经理	项目章程	审批过的项目章程	1 day	2018年3月12日	2018年3月	2, 3, 4,	冯一鸣
7			通过项目总体计划的评审，确定软件工作开展	总体计划	评审结果	1 day	2018年3月13日	2018年3月	6	周德阳
8			确认学生分组信息	人员名单	小组分组信息	0 days	2018年3月13日	2018年3月	2, 3, 4,	周德阳
9			召开小组会议，初步安排组内分工	人员名单	会议记录	0 days	2018年3月13日	2018年3月	8	周德阳
10			完成项目介绍书(word版)初稿	项目介绍书模板	项目介绍书计划	1 day	2018年3月13日	2018年3月	18	何银超
11	  		完成项目介绍书(ppt版)初稿	项目介绍ppt模板	项目介绍ppt	1 day	2018年3月13日	2018年3月		何银超
12	  		完成项目计划书-初稿	项目计划书模版	项目计划书	1 day	2018年3月13日	2018年3月		周德阳
13	  		完成gannt图绘制	项目计划gantt模版	项目计划gannt图	1 day	2018年3月13日	2018年3月		周德阳
14			整合并检查文档	项目计划书、项目介绍书	需求工程项目计划	1 day	2018年3月14日	2018年3月	10, 11,	冯一鸣
15			制定需求工程项目计划			12 days	2018年3月10日	2018年3月	8	
24			开启项目启动会议，正式启动项目	需求工程项目计划	会议记录	1 day	2018年3月21日	2018年3月	15	周德阳
25			正式发布软件工程基础项目计划			0 days	2018年3月23日	2018年3月	24, 23,	冯一鸣
26			修改需求工程项目计划	项目计划	需求工程项目计划	2 days	2018年3月23日	2018年3月	25	何银超
27			将所有项目计划相关文档上传github			1 day	2018年3月24日	2018年3月		何银超
28			可行性分析			31 days	2018年3月10日	2018年3月	26, 1	

标识		任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
29			复查系统规模和目标	系统介绍书	复查结果	5 days	2018年3月27日	2018年4月26日		周德阳
30			研究目前正在使用的系统	目前正在使用的系统	分析结果	5 days	2018年3月27日	2018年4月26日		何银超
31			制定系统流程图	系统流程图模板	系统流程图	5 days	2018年3月30日	2018年4月26日		冯一鸣
32			制定数据流图	数据流图模板	数据流图	6 days	2018年3月29日	2018年4月26日		周德阳
33			制定数据字典	数据字典模板	数据字典	1 day	2018年3月4日	2018年3月4日		何银超
34			进一步定义问题			2 days	2018年4月5日	2018年4月5日		周德阳
35			草拟开发计划	开发计划模板	开发计划	2 days	2018年4月7日	2018年4月7日		冯一鸣
36			书写文档提交审查			7 days	2018年4月10日	2018年4月10日		何银超
37			需求开发			31 days	2018年3月10日	2018年4月26, 1		
38			需求获取			15 days	2018年3月10日	2018年3月26		
39			用户群分类	选题要求	用户群表	1 day	2018年3月10日	2018年3月		何银超
40			界面原型设计并制作	界面原型模版	界面原型	4 days	2018年3月26日	2018年3月		何银超
41			确定需求开发过程			1 day	2018年3月26日	2018年3月		周德阳
42			选择产品代表	组员推优	产品代表列表	0.25 days	2018年3月26日	2018年3月		冯一鸣
43			建立核心队伍		角色与职责表	1 day	2018年3月24日	2018年3月8		周德阳
44			用户访谈	用户访谈	用户访谈记录	16 days	2018年3月10日	2018年3月		何银超
45			召开应用程序开发联系会议 (JAD)		会议纪要	1 day	2018年3月27日	2018年3月		周德阳
46			分析用户工作流程	用户访谈	分析报告	1 day	2018年3月27日	2018年3月45		何银超
47			需求分析			12 days	2018年3月23日	2018年4月6日38		
48			确定功能需求和性能需求			1 day	2018年3月23日	2018年3月		何银超
49			确定可靠性和可用性需求			2 days	2018年3月23日	2018年3月		冯一鸣
50			确认出错处理需求			2 days	2018年3月24日	2018年3月		周德阳
51			确定需求优先级	需求说明书	需求优先列表	0 days	2018年3月26日	2018年3月38		何银超
52			为需求建立模型	用户访谈记录	需求模型	3 days	2018年4月1日	2018年4月3日51		何银超

标识		任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
53			需求规格说明			6 days	2018年4月1日	2018年4月6日	47	
54			采用软件需求规格说明模板	需求规格书模版	需求规格书模版	1 day	2018年4月1日	2018年4月2日		冯一鸣, 何银超
55			指明需求来源	需求模型	需求来源信息	1 day	2018年4月2日	2018年4月3日	52	何银超
56			为每一项需求注上标号	需求模型	需求标注信息	1 day	2018年4月3日	2018年4月4日		何银超
57			编写需求规格说明书	用户访谈记录 会议纪要 需求模型管理图 开发原型	需求规格说明书	3 days	2018年4月3日	2018年4月6日	47, 54,	周德阳
58			需求规格审核			5 days	2018年4月7日	2018年4月	53	
59			编写用户手册	需求规格说明书	用户手册	4 days	2018年4月7日	2018年4月	57	何银超
60			确定合格的标准	合格评审模板	合规标准	4 days	2018年4月7日	2018年4月	57	冯一鸣
61			审查需求文档		评审结果	1 day	2018年4月7日	2018年4月9日	57, 59,	冯一鸣
62			正式发布软件需求规格说明SRS			0 days	2018年4月13日	2018年4月	61, 25,	周德阳
63			软件概要设计	需求规格说明书	软件概要设计说明书	62 days	2018年3月15日	2018年6月6日		
104			项目收尾-课程作业评审	软件需求变更文档 需求规格说明书	项目总结报告	0 days	2018年6月3日	2018年6月3日	103, 47	

里程碑

[illegible]

里程碑	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是