


标识号	0	任务模式	任务名称	工期	上方文本	开始时间	完成时间	前置任务	五	20 六 E	018年3月4日 日 一 二	日. 三. 四	五 六	2018年3月11日日日 日 一 二	三 四 五	20 六 E
15		*	制定需求工程 项目计划	12 days	否	2018年3月 10日	2018年3月 25日						-			
24	Ť	*	开启项目启动 会议,正式启	1 day	否	2018年3月 21日	2018年3月 22日	15								
25		*	正式发布软件工程基础项目	0 days	否	2018年3月 23日	2018年3月 23日	24,23,16,17	',1							
26	İ	*	修改需求工程 项目计划	2 days	否	2018年3月 23日	2018年3月 26日	25								
27	Ť	*	将所有项目计划相关文档上	1 day	否	2018年3月 24日	2018年3月 25日									
28		*	可行性分析	31 days	否	2018年3月 10日	2018年4月 18日						-			
29	Ť	*	复查系统规模 和目标	5 days	否	2018年3月 27日	2018年4月 1日	26								
30	Ť	*	研究目前正在 使用的系统	5 days	否	2018年3月 27日	2018年4月 1日									
31	Ť	*	制定系统流程 图	5 days	否	2018年3月 30日	2018年4月 4日									
32	Ť	*	制定数据流图	6 days	否	2018年3月 29日	2018年4月 4日									
33	Ť	*	制定数据字典	1 day	否	2018年3月 4日	2018年3月 4日				■】何银超					
34	Ť	*	进一步定义问 题	2 days	否	2018年4月 5日	2018年4月 6日									
35	ŧ	*	草拟开发计划	2 days	否	2018年4月 7日	2018年4月 9日									
36	Ť	*	书写文档提交 审查	7 days	否	2018年4月 10日	2018年4月 18日									
			任务			项目摘要	\(\sigma \)		动任务				是 后期限	•		
			振分 里程碑			总成型任务 非活动任务			Ľ期 ዅ始时间	I		三	性度			
			主程時 摘要	<u> </u>		■ 非活动里程			完成时间							
			手动摘	i要 ——		■ 非活动摘要			部任务							



标识号	0	任务模式	任务名称	工期	上方文本	开始时间	完成时间	前置任务	五	六	2018年日 -	三3月4日 二 三	三 四	五 六	2018 日	年3月11	∃ =:	四 五	20 六 E
51		*	确定需求优 先级	0 days	否	2018年3月 26日	2018年3月 26日			, ,									
52	Ť	*	为需求建立 模型	3 days	否	2018年4月 1日	2018年4月 3日												
53		*	需求规格说明	6 days	否	2018年4月 1日	2018年4月 6日												
54	Ť	*	采用软件需 求规格说明 槽板	1 day	否	2018年4月 1日	2018年4月 2日												
55	Ť	*	指明需求来 源	1 day	否	2018年4月 2日	2018年4月 3日												
56	İ	*	为每一项需 求注上标号	1 day	否	2018年4月 3日	2018年4月 4日												
57	İ	*	编写需求规 格说明书	3 days	否	2018年4月 3日	2018年4月 6日	47,54,55,56											
58		*	需求规格审核	5 days	否	2018年4月 7日	2018年4月 12日												
59	Ť	*	编写用户手 册	4 days	否	2018年4月 7日	2018年4月 12日	57											
60	İ	*	确定合格的 标准	4 days	否	2018年4月 7日	2018年4月 12日												
61	İ	*	审查需求文 档	1 day	否	2018年4月 7日	2018年4月 9日	57,59,60											
62		*	正式发布软件 需求规格说明 SDS	0 days	否	2018年4月 13日	2018年4月 13日												
63		*	软件概要设计	62 days	否	2018年3月 15日	2018年6月 6日										_		
104		*	项目收尾-课程作 业评审	0 days	否	2018年6月 3日		103,47,37,53											
			任务	1111		项目摘要 。 总成型任务	•	□ 手动· 仅工:		[〕 最	后期限 度	+			ı	
			里程碑	•		非活动任务				I	Ε								
			摘要			■ 非活动里程			成时间	司 :]								
			手动摘	要 —		■ 非活动摘要		外部 外部	任务										

