

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2018年3月				2018年4月				2018年5月				2018年6月				2018年7月			
						26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11		18	25	
1	①	项目启动	6 个工作日	2018年3月8日	2018年3月15日																				
2		小组成员确认, 成立项目小组	3 个工作日	2018年3月8日	2018年3月12日																				
3		小组项目确立	3 个工作日	2018年3月13日	2018年3月15日																				
4		项目计划	11 个工作日	2018年3月15日	2018年3月29日																				
5		人员分工	2 个工作日	2018年3月15日	2018年3月16日																				
6		项目背景	2 个工作日	2018年3月17日	2018年3月19日																				
7		项目计划编写	8 个工作日	2018年3月20日	2018年3月29日																				
8		项目需求	20 个工作日	2018年3月30日	2018年4月26日																				
9		项目需求分析	7 个工作日	2018年3月30日	2018年4月8日																				
10		项目需求报告编写	14 个工作日	2018年4月9日	2018年4月26日																				
11		项目设计	15 个工作日	2018年4月27日	2018年5月17日																				
12		项目总体设计	2 个工作日	2018年4月27日	2018年4月30日																				
13		项目详细设计	3 个工作日	2018年5月1日	2018年5月3日																				
14		网站界面设计与UI实现	10 个工作日	2018年5月4日	2018年5月17日																				
15		数据库设计与实现	10 个工作日	2018年5月4日	2018年5月17日																				
16		网站功能模块编码实现	10 个工作日	2018年5月5日	2018年5月17日																				
17		项目测试	15 个工作日	2018年5月18日	2018年6月7日																				
18		制定测试计划	2 个工作日	2018年5月18日	2018年5月21日																				
19		编写测试用例	8 个工作日	2018年5月22日	2018年5月31日																				
20		实施测试	8 个工作日	2018年5月22日	2018年5月31日																				
21		编写测试报告	5 个工作日	2018年6月1日	2018年6月7日																				
22		项目验收	14 个工作日	2018年6月8日	2018年6月27日																				
23																									

项目：zuc
日期：2018年3月17日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

6/27


项目：zuc
日期：2018年3月17日


- 任务


拆分


里程碑


摘要

项目摘要
- 










- 非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期
- 










- 手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间

外部任务
- 








- 外部里程碑

最后期限

进度

手动进度
- 