标识	任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间	2018年3月11日 2018年3月18日 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三
1	*	软件工程 项目准备			7 days	2018年3月8日	2018年 3月 15日	3/15
2	*	人员召 集	课题课程要求	人员名单	1 day	2018年3月8日	2018年 3月8日	三
3	*	课题选 定	人员名单	选题	2 days	2018年3月9日	2018年 3月 11日	
4	*	资源申 请与完	资源清单	资源	2 days	2018年3月11日	2018年 3月 12日	何银超
5	*	软硬件 环境落	软硬件需求说明书	硬件软件环 境	2 days	2018年3月11日	2018年 3月 12日	何银超
6	*	目章程	项目章程	审批过的项 目章程	1 day	2018年3月12日	2018年 3月 12日	冯 一鸣
7	*	通过项 目总体 计划的	总体计划	评审结果	1 day	2018年3月13日	2018年 3月 14日	周德阳
8	*	确认学 生分组 信自	人员名里	小组分组信 息	0 days	2018年3月13日	2018年 3月 12日	3/13
9	*	组会	人员名单	会议记录	0 days	2018年3月13日	2018年 3月 12日	3/13
10	*	目介绍	项目介绍书模板	项目介绍书 计划	1 day	2018年3月13日	2018年 3月 14日	何银超
11 🗸	-9	完成项 目介绍 共(ppt	项目介绍ppt模板 项目计划书模版	项目介绍ppt	-	2018年3月13日	2018年 3月 14日	何银超
12 🗸	-9	目计划		项目计划书	1 day	2018年3月13日	2018年 3月 14日	■■■ 周徳阳
13	4	gannt图		gannt图	1 day	2018年3月13日	2018年 3月 14日 1	周德阳
14	*	整合并 检查文 ———————————————————————————————————	项目计划书、项目 介绍书	需求工程项 目计划	1 day	2018年3月14日	2018年 3月 15日	当 冯一鸣
			任务		目摘要		手动任务	最后期限 ◆
项目: m			拆分		成型任务 活动任务	•	仅工期 仅开始时间	
日期: 2	018年3月25日		生住牌 ▼		活动任务活动里程碑	\Diamond	仅完成时间	j
			手动摘要		活动摘要	<u> </u>	外部任务	


标识	任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间	2018年3月11日 2018年3月18日 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三
15	*	制定需求工程			12 days	2018年3月10日	2018年 3月 25日	•
24	*	开启项目启动	需求工程项目计划	会议记录	1 day	2018年3月21日	2018年 3月	
25	*	正式发布软件工程基			0 days	2018年3月23日	2018年 3月	
26	*	修改需求工程	项目计划	需求工程项 目计划	2 days	2018年3月23日	22日 2018年 3月 26日	
27	*	将所有 项目计			1 day	2018年3月24日	2018年 3月 25日	
28	*	可行性分析			31 days	2018年3月10日	2018年 4月 19日	-
29	*	统规模	系统介绍书	复查结果	5 days	2018年3月27日	2018年 4月1日	
30	*	研究目前正在	目前正在使用的系统 统 系统流程图模板	分析结果	5 days	2018年3月27日	2018年 4月1日	
31	*	制定系统流程	系统流程图模板	系统流程图	5 days	2018年3月30日	2018年 4月4日	
32	*	制定数 据流图	数据流图模板	数据流图	6 days	2018年3月29日	2018年 4月4日	
33	*	制定数 据字典	数据字典模板	数据字典	1 day	2018年3月4日	2018年 3月4日	
34	*	进一步 定义问			2 days	2018年4月5日	2018年 4月6日	
35	*	草拟开 发计划	开发计划模板	开发计划	2 days	2018年4月7日	2018年 4月9日	
36	*	书写文 档提交 _{安本}			7 days	2018年4月10日	2018年 4月 19日	
	msproj11 2018年3月25日		任务 拆分 里程碑 ◆		目摘要 成型任务 活动任务	•	手动任务 仅工期 仅开始时间	□ 最后期限 ↓ 进度 ————
.,,,,,	, -/, 3 - 0 H		摘要 ——— 手动摘要 ———		活动里程碑 活动摘要	\(\)	仅完成时间 外部任务	


标识	任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间	2018年3月11日 2018年3月18日 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三
37	*	需求开发			31 days	2018年3月10日	2018年 4月	
63	*	软件概要 设计	需求规格说明书	软件概要设 计说明书	62 days	2018年3月15日	10口 2018年 6月6日	
64	*	学习 html+cs			3 days	2018年3月16日	2018年 3月	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
65	*	学习 python			10 days	2018年3月24日	2018年 4月4日	
66	*	学习使 用			10 days	2018年3月24日	2018年 4月4日	
67	×	选择设计模	需求规格说明书	UML	0 days	2018年4月22日	2018年 4月 22日	
68	×	数据库 设计	需求规格说明书	数据库结构 图	37.88 days	2018年3月4日	2018年 4月 20日	
69	*	体系架 构设计	软件需求变更文档需求规格说明书 项	软件概要设 计说明书	3 days	2018年3月25日	2018年3月29日	
70	*	总体 设计	THE PRESENTATION AND THE PRESE		7 days	2018年3月25日	2018年 4月1日	
71		需求			6 days?	2018年3月25日	2018年 4月1日	
72	-5	目标			6 days	2018年3月25日	2018年 4月1日	
73		运行环局限			6 days	2018年3月25日	2018年 4月1日	
74		高 限			6 days	2018年3月25日	2018年 4月1日	
75	-3	结 构			6 days	2018年3月25日	2018年 4月1日	
	msproj11 2018年3月25日		任务 拆分 里程碑 ◆		目摘要 成型任务 活动任务		手动任务 仅工期 仅开始时间	■ 最后期限 ◆ 进度 — 进度
			摘要 手动摘要 ———		活动里程碑活动摘要	♦	仅完成时间 外部任务]]


标识	任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间	三 四 五 六	2018 ²	年3月11日 一 二 三	四 五.	一六	2018年3	
76		未 解 接 口 设 计	2		6 days	2018年3月25日	2018年 4月1日	<u> </u>			H TI		Н	
77	*	接口设计	-		6 days	2018年4月2日	2018年 4月							
78		外部	3		6 days	2018年4月2日	2018年 4月							
79	-9	内部	3		6 days	2018年4月2日	2018年 4月 10日							
80		外 部 按 内 部 按 用 户 按 			6 days	2018年4月2日	2018年 4月 10日							
81	*				6 days	2018年4月5日	2018年 4月 12日							
82		模 块 模块 设计			6 days	2018年4月5日	2018年 4月 12日							
83	*	模块 设计			18 days	2018年3月25日	2018年 4月 16日							
84	-9	每			18 days?	2018年3月25日	2018年 4月							
85	-9	会			18 days?	2018年3月25日	17口 2018年 4月							
86	-5	会			18 days?	2018年3月25日	17口 2018年 4月 17日							
87	-5	会			18 days?	2018年3月25日	17口 2018年 4月 17口							
88	-5	每			18 days?	2018年3月25日	17日 2018年 4月 17日							
89	-	每个 植 每个 植 每个 植 每个 植 每个 植			18 days?	2018年3月25日	17口 2018年 4月 17口							
	nsproj11 2018年3月25日		任务 拆分 里程碑 摘要 手动摘要	•	- 人口洞女	♦	手动任务 仅工期 仅开始时间 仅完成时间 外部任务	[[]		最后期限	+			


标识	任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间	三 四 五 六	2018	年3月11日 一 二 三	加 五	2	018年3月	18日二二三
90	-3	每			18 days?	2018年3月25日	2018年 4月	<u> </u>	Н		<u> </u>	//	H -	
91	- 5				18 days?	2018年3月25日	17口 2018年							
		个					4月							
92	*	每个 ^描 每个 数据 结构			4 days	2018年4月12日	2018年 4月 19日							
93					2 days	2018年4月12日	2018年 4月 16日							
94	-9	逻辑结物理结实设计			2 days	2018年4月16日	2018年 4月							
95	*	容灾设计			13 days	2018年5月16日	2018年 6月1日							
96		出错			1 day?	2018年5月16日	2018年 5月							
97	-9	出错停补救世系统维控计			1 day?	2018年5月16日	17口 2018年 5月							
98	-9	系统			1 day?	2018年5月16日	17口 2018年 5月							
99	*	监控 设计			13 days	2018年5月16日	17口 2018年 6月1日							
100	-9	各 个 帮面 设计			13 days	2018年5月16日	2018年 6月4日							
101	*	界面 设计			15 days	2018年3月25日	2018年 4月							
102		软件			15 days	2018年3月25日	12日 2018年 4月							
103	*	软件 正式发 布软件			0 days	2018年6月1日	12日 2018年 6月1日							
			任务		项目摘要		手动任务			最后期限	+			
	nsprojll		拆分 里程碑	•	总成型任务 · 非活动任务 [仅工期 仅开始时间			进度				
口期: 2	2018年3月25日		摘要		非活动里程碑。		仅完成时间]						
			手动摘要		非活动摘要		外部任务							


标品	任务模式	任务名称	输入	输出	工期	开始时间	完成时间	三 四 五 六	2018年3月11日 日 一 二 三	m 7 <u>~</u>	2018年3月18日 日 一 二 三
标 识 104	*	项目收尾-课程作	软件需求变更文档需求规格说明书	河目总结报 河 告	0 days	2018年6月3日	2018年 6月3日	二 四 五 八		. <u>14</u> <u>11</u> /\	
		W IV III	111111111111111111111111111111111111111								
			任务 上		L 1112	*	手动任务 仅工期		■ 最后期限 ■ 进度	+	
项目: ms 日期: 20	sproj11)18年3月25日		里程碑 ◆	非	活动任务		仅开始时间	E	型		
			摘要 —— 手动摘要 ——		活动里程碑 活动摘要	✓	仅完成时间 外部任务]			











2018年3月25日 三 四 五 六 日 一 二 三	2018年4月1日 三 四 五 六 日 一 二 三	四 五 六 日 一 二 三 四 五	2018年4月15日 六 日 一 二 三 四 五 <i>j</i>	2018年4月22日
	Ι			
项目: msproj11 日期: 2018年3月25日	任务 拆分 里程碑 摘要 手动摘要		期 进度 始时间 C 成时间 3	→

